

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Lainnya

Pekerjaan : Pembuatan Mebelair Custom Ruang Direksi
 Kegiatan : Pengadaan Pembuatan Mebelair Custom Ruang Direksi
 Sumber Dana : RKAP PERSERODA PITS T.A 2025

No	Uraian	PIC	Jan-25																															Ket
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Permohonan	User																																14 (empat belas) Hari Kalender
2	Instruksi, HPS, Spesifikasi Teknis	PPK																																
3	Usulan Rencana Pelaksanaan	PP																																
4	Penyusunan Dokumen Pengadaan	PP																																
5	Undangan Pengadaan	PP																																
6	Pemasukan Dokumen Penawaran	PP																																
7	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran	PP																																
8	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	PP																																
9	Usulan Penunjukan	PP																																
10	Penetapan Pemenang	PPK																																
11	Kontrak/Perjanjian	PPK																																
12	Surat Perintah Mulai Kerja	PPK																																
13	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia																																

Disusun Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIAN YUNITA DEWI